Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3»
МАОУ Лицей № 3

ОГРН 1022402063606 **ИНН** 2462023856 **КПП** 246201001 **ОКПО** 52010290
660037, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чайковского, 13а
тел: 8 (391) 264-15-60, 262-43-25, факс: 8 (391) 264-15-60, email: resurscen-l3@ mail.r

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 3"

Подписан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 3"
DN: ИНН=002462023856, СНИЛС=05456283671, ОГРН=1022402063606, STREET="ул. Чайковского, 13 А", E=resurscen-l3@mail.ru, C=RU, S=Красноярский край, L=Красноярск, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ЛИЦЕЙ № 3""", G=Елена Валентиновна, SN=Ильиных, T=Директор, CN="МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ЛИЦЕЙ № 3""""
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.06.06 12:05:44+07'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.3

ПРИКАЗ № 118

от 16.03.2022

«Об утверждении плана-графика
по обеспечению введения обновленных
ФГОС НОО и ООО в 2022-2027 гг.»

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативного и организационного сопровождения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить план-график по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО в 2022-2027 гг. (приложение 1).
2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ Лицей № 3 _____ Е.В. Ильиных

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Приказ от 16.03.2022 № 118
Директор МАОУ Лицей № 3
_____ Е.В. Ильиных

План-график по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении МАОУ Лицей № 3 г. Красноярска

№ п/п	Направления деятельности,	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Разработка и утверждение плана - графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в ОУ	Декабрь 2021 г. – январь 2022 г.	Утверждение Плана-графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на уроне МАОУ Лицей № 3. Наличие в ОУ утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Заместитель директора по УВР Моховикова О.В.
1.2	Приведение нормативно-правовой соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 01.09.2022 г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОУ для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Администрация
1.3	Разработка и утверждение основных ООП НОО, ООО.	Апрель 2022	Наличие в ОУ основных образовательных программ НОО, ООО. Приказ об утверждении ООП НОО и ООО.	Рабочая группа по введению ФГОС НОО и ООО.
1.4	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.	Август 2022	Наличие в ОУ рабочих программ НОО, ООО. Приказ об утверждении локальных актов НОО и ООО	Учителя-предметники, администрация.
2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				

2.1	Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022 г.	Наличие приказа о создании рабочей группы	Директор МАОУ Лицей № 3 Е.В. Ильиных
2.2	Деятельность рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2027 гг.	Заседания рабочей группы по введению обновленных ФГОС при реализации Плана - графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО в МАОУ Лицей № 3.	Директор МАОУ Лицей № 3 Е.В., рабочая группа по Введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
2.3	Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2027 гг.	Использование современных образовательных технологий, основанных на системно-деятельностном подходе	Директор МАОУ Лицей № 3 Е.В. Ильиных
2.4	Проведение мониторинга готовности МАОУ Лицей № 3 к введению обновленных ФГОС НОО и ООО.	Декабрь 2021 г.	Внесение корректив ОУ в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС	Администрация
2.5	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 учебный год	Повышениеуровня компетентности педагогических работников МАОУ Лицей № 3 по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
2.6	Проведение мониторинга потребностей	Декабрь-май 2022	Формирование учебного плана МАОУ Лицей № 3	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
2.7	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей обучающихся по вопросу обновленных федеральных стандартов.	В течение перехода на обновленные стандарты	Пакет информационно-методических материалов.	Администрация.
3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				

3.1.	Организация обучения управленческой команды по реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Март-май 2022	Информированность управленческой команды о нормативных, методических и материально-технических условиях введения обновленных ФГОС НОО и ООО.	Заместитель директора по УВР Моховикова О..В.
3.2.	Проведение педагогического совета по теме «Особенности обновленных ФГОС НОО и ООО», знакомство с федеральными, региональными методическими рекомендациями по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО	Апрель 2022	Информированность педагогов о нормативных, методических и материально-технических условиях введения обновленных ФГОС НОО и ООО. Протокол педагогического совета.	Заместитель директора по УВР Моховикова О..В.
3.3.	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающего обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022	Наличие плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Заместитель директора по УВР Моховикова О..В.
3.4.	Участие педагогов в деятельности районных, школьных методических объединений по предметам, вебинарах, семинар, организованных КИМЦ и ИПК	2021-2022 гг.	Информирование педагогов о нормативных, методических и материально-технических условиях введения обновленных ФГОС НОО и ООО. Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Руководители школьных методических кафедр, педагоги-предметники, заместитель директора по УВР Моховикова О.В.
3.5	Знакомство с примерными рабочими программами по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования	Декабрь 2021-май 2022	Составленные рабочие программы по предмету в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС.	Руководители школьных методических кафедр, педагоги-предметники, заместитель директора по УВР Моховикова О.В.
3.6.	Обеспечение консультативной и методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО	В течение перехода на обновленные ФГОС	План методической работы	заместитель директора по УВР Моховикова О.В., методист Карнаухова В.В.
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				

4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	декабрь 2021 – май 2022.	Анализ готовности лицея к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. План-график повышения квалификации.	Заместитель директора по УВР Моховикова О..В.
4.2.	Повышение квалификации педагогов лицея по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-декабрь 2022	План-график повышения квалификации педагогических по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Повышение профессиональной компетенции педагогов в области реализации обновленных стандартов.	Заместитель директора по УВР Моховикова О.В.
4.4	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2022 г.	Утвержденные должностные инструкции работников.	Директор МАОУ Лицей № 3 Е.В. Ильиных
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО : проведение родительских собраний, выставление информации на сайте МАОУ Лицей № 3	2021-2022 гг.	Информирование родителей о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Наличие информации на сайтах ОУ о ходе и результатах введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Протоколы родительских собраний 1-х и 5-х классов, посвящённых введению обновленных ФГОС.	Оператор Нестерова Т.В., администрация, классные руководители 1-х, 5-х классов.

5.2	Размещение на сайте ОУ плана - графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 г.	Информация по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте лицея.	Оператор Нестерова Т.В., администрация
5.4	Участие в сети Интернет - в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 гг.	Участие педагогов в сообществах образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители школьных методических кафедр, педагоги-предметники, заместитель директора по УВР Моховикова О.В.
6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1.	Разработка плана финансово-хозяйственной деятельности с внесением необходимых расходов на введение ФГОС НОО и ООО.	Февраль 2022	План финансово-хозяйственной деятельности	Директор МАОУ Лицей № 3 Е.В. Ильиных
7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
7.1	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений лицея на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	2021/2022 учебный год	Аналитическая записка об готовности МАОУ Лицей № 3 к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор МАОУ Лицей № 3 Е.В. Ильиных, администрация
7.2	Обеспечение ОУ учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	В течение перехода на обновленные ФГОС	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	Директор МАОУ Лицей № 3 Е.В. Ильиных, библиотекарь Батыршина А.Х.
7.3	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, компьютерного оборудования.	В течение перехода на обновленные ФГОС	Обеспеченность лицея учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор МАОУ Лицей № 3 Е.В. Ильиных